

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

## Plano Municipal para a Igualdade 2022-2026

Projeto nº POISE-01-3422-FSE-000031

Aviso nº POISE 22-2020-03

### MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

O presente relatório de execução do **Plano Municipal para a Igualdade 2022-2026** visa a obtenção de informação sobre o modo como este decorreu e sobre os resultados alcançados.

maio 2023

Cofinanciado por:












# RELATÓRIO AVALIAÇÃO

## Plano Municipal para a Igualdade 2022-2026

Projeto nº POISE-01-3422-FSE-000031  
 Aviso nº POISE 22-2020-03

### Validação do Relatório

#### Assinaturas:

Município de Figueira de Castelo Rodrigo Executivo Municipal (Presidente)	Carlot Manuel Martins Gonçalves 
Município de Figueira de Castelo Rodrigo (coordenação do Projeto)	Técnica Superior Subunidade de Psicologia, Saúde e Ação Social, Dra. Olga Lourenço Silva 
CIVIL (Representantes)	Versadada Câmara Municipal, Dra. Lúcia Teixeira Lopes 
	Conselho Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Dra. Olga Lourenço 
	Conselheira Executiva para a Igualdade, Dra. Maria Glória Dias 
	Chefe da Divisão Administrativa, Financeira e Sociocultural, Dr. Carlos Brandão 
	Chefe da Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo, Eng. Pedro Almeida 
	Diretor do Centro Humanitário da Cruz Vermelha de Vila Nova de Foz Coa, Dr. José Ferreira 
	Presidente da Mesa do Conselho Geral da EAPN – Portugal, Rede Europeia – Anti Pobreza – Núcleo da Guarda, Dra. Anabela Uiris 

# RELATÓRIO AVALIAÇÃO

## Plano Municipal para a Igualdade 2022-2026

Projeto nº POISE-01-3422-FSE-000031

Aviso nº POISE 22-2020-03

### Validação do Relatório

#### Assinaturas:

Município de Figueira de Castelo Rodrigo Executivo Municipal (Presidente)	Carlos Manuel Martins Condesso
Município de Figueira de Castelo Rodrigo (coordenação do Projeto)	Técnica Superior Subunidade de Psicologia, Saúde e Ação Social, Dra. Olga Lourenço Silva
EIVL (Representantes)	Vereadora da Câmara Municipal, Dra. Lúgia Teixeira Lopes;
	Conselheira Interna para a Igualdade, Dra. Olga Lourenço;
	Conselheira Externa para a Igualdade, Dra. Maria Glória Pinto;
	Chefe da Divisão Administrativa, Financeira e Sociocultural, Dr. Carlos Branquinho;
	Chefe da Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo; Eng. Pedro Almeida;
	Diretor do Centro Humanitário da Cruz Vermelha de Vila Nova de Foz Côa, Dr. José Ferreira;
	Presidente da Mesa do Conselho Geral da EAPN – Portugal, Rede Europeia - Anti Pobreza - Núcleo da Guarda; Dra. Anabela Dinis.

Casa da Igualdade de Figueira de Castelo Rodrigo (Elementos)	Marco Gonçalves, Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. Representante do Desporto, Cultura e Lazer
	Sandra Cristina Sobral Caçote, Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo - Representante da Educação
	Carla Russo, Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo - Representante da Ação Social
	Carmem Sampaio, Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo – Representante dos Recursos Humanos
	António Miguel dos Santos Torres, Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo – Representante da Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo

# Índice

## 01. Introdução. 05

## 02. O Plano Municipal para a Igualdade - Objetivos e metodologias de intervenção. 06

- 2.1. Enquadramento. 06
- 2.2. Metodologia de intervenção. 06
- 2.3. Etapas de intervenção. 07
- 2.4. Matriz de Planeamento do PMIND 2022-2026. 09
- 2.5. Ações a desenvolver. 11
- 2.6. Lista de ações executadas. 13
- 2.7. Lista de ações em execução. 14
- 2.8. Lista de ações não executadas. 14
- 2.9 Relatório de execução por ação. 15

## 03. Resultados. 24

- 3.1. Indicadores de resultado. 24
- 3.2. Avaliação. 26

## 04. Conclusões. 29

## 01. Introdução

*“O processo de conhecimento da situação acontece não apenas antes, mas também depois da formulação do plano militar. A elaboração de um plano, desde o seu início até à conclusão da operação, é outro processo de conhecimento da situação, i. e., o processo de o pôr em prática. Neste processo, há necessidade de examinar de novo se o plano elaborado durante o processo inicial corresponde às condições atuais. Se o plano não corresponde ou não corresponde totalmente a elas, então teremos de, segundo o novo conhecimento, formar novos julgamentos e tomar novas decisões para modificar o plano original para acompanhar a nova situação. Há modificações parciais em quase todas as operações, e por vezes uma mudança completa.”* De facto, este pensamento transcrito em Sun Tzu, A Arte da Guerra, Nova Edição Ilustrada de Samuel B. Griffith, traduz uma característica do pensamento estratégico: toda a estratégia é feita para ser alterada.

De acordo com o GUIA DE APOIO À ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE PRODUTOS TANGÍVEIS (última versão disponível), *“o Relatório de Execução do Plano para a Igualdade deve refletir os primeiros 12 meses de execução das medidas previstas no plano, permitindo a monitorização das atividades desenvolvidas face ao inicialmente previsto e garantindo o funcionamento do modelo de governação aprovado. Deve, no entanto, considerar-se o disposto no ponto 3 do Aviso quanto à verificação da efetividade da implementação do Plano, estabelecendo-se que o Relatório da Execução do Plano deve estar concluído até três meses antes da data do termo da operação financiada, pelo que se admite que esse relatório abranja um período inferior a 12 meses, devendo ser situação excecional e devidamente justificada. No entanto, atendendo à situação de crise pandémica que se registou em plena elaboração dos diagnósticos e Planos e uma vez que o objetivo central é a aprovação e implementação do Plano, que tem uma vigência de 4 anos, muito superior ao período abrangido pelo Relatório de Execução em causa, admite-se que este esteja concluído até ao final do mês anterior ao termo da operação financiada.”*

Revisitando o Plano Municipal para a Igualdade de Figueira de Castelo Rodrigo e remetendo para as suas ações/atividades para o período que vai desde o seu início, em 26-09-2022 até ao dia 31-05-2023, conclui-se que a sua implementação se enquadra nos pressupostos definidos neste documento, não obstante a existência de alguns ajustamentos temporais, naturais quando as ações envolvem diversas parcerias e públicos.

## 02. O Plano Municipal para a Igualdade - Objetivos e metodologias de intervenção

### 2.1. Enquadramento

*“Os Planos Municipais para a Igualdade são instrumentos de planeamento de políticas públicas para a igualdade ao nível local, que estabelecem estratégias de transformação das assimetrias de género reveladas pelo diagnóstico de género realizado a nível local, integrando medidas de Mainstreaming de género e Ações Específicas, fixando objetivos, indicadores, metas a alcançar e a respetiva avaliação.”*

Pretende-se que o Plano para a Igualdade seja um documento público, aprovado pelo órgão competente, que consubstancia o compromisso do município, devendo identificar de forma clara no horizonte temporal de quatro anos:

- os domínios de intervenção;
- objetivos estratégicos em cada domínio;
- objetivos operacionais/específicos para cada domínio estratégico;
- medidas de intervenção por objetivo operacional/específico;
- indicadores e metas anualizadas (específicas, mensuráveis, relevantes/ adequadas, realistas, definidas no tempo) por medida;
- modelo de governação que preveja:
  - a participação dos principais stakeholders;
  - a mobilização dos diferentes departamentos da autarquia;
  - a prestação de contas ao órgão político no território.
- Estratégia de divulgação e comunicação do Plano.

### 2.2. Metodologia de intervenção

#### 2.2.1. Aplicação de diferentes perspetivas para desbloquear melhores soluções

O envolvimento, em todas as fases anteriores e presentes à construção do Plano Municipal para a Igualdade e não Discriminação, de pessoas e de organizações com diversos backgrounds, acrescenta abordagens diferentes para a resolução de problemas ajudando a reconhecer e valorizar a diversidade de perspetivas, ao mesmo tempo que visa ampliar o envolvimento de cidadãos e cidadãs, facilitando a corresponsabilidade na tomada de decisões e na implementação das ações.

Envolveu-se, deste modo, para além da estrutura interna do município, um conjunto variado de organizações públicas e privadas locais e pessoas que, de um modo geral representam diversos setores da comunidade, concretamente ao nível de quem estabelece as políticas sociais, atua na prevenção e combate às várias formas de violência, na saúde, na educação, cultura, desporto e juventude, no urbanismo, na mobilidade e segurança, gestão de pessoas, emprego e formação.

Foi, neste enquadramento, criada a EIVL (Equipa para a Igualdade na Vida Local) e convidadas organizações públicas e privadas locais para a constituição de grupos de trabalho temáticos associados às áreas atrás enumeradas.

#### 2.2.2. Territorialização

O trabalho desenvolvido priorizou as características e necessidades do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, reforçando e potenciando o trabalho de atores locais e em rede, atendendo à proximidade à população e ao leque de novas competências decorrentes do processo de descentralização.

Cofinanciado por:



### **2.2.3. Promoção de parcerias**

As atividades que suportam o PMIND 2022-2026 assentam numa lógica de corresponsabilização, partilha de práticas e de conhecimento, otimização de meios e redes, privilegiando o desenvolvimento de parcerias estratégicas e a sustentabilidade dos projetos.

No âmbito da construção do PMIND 2022-2026 constituem importantes elementos de rede e de parcerias, o CLAS, o CLDS 4G. No capítulo das parcerias externas, destacamos a CIG, a CIM Beiras e Serra da Estrela, entre outras, importantes para a consolidação e sustentabilidade do PMIND 2022-2026, fazendo parte, o seu envolvimento, das metodologias e ferramentas a implementar.

### **2.2.4. Interseccionalidade**

As ações propostas no PMIND 2022-2026 têm em consideração as desvantagens que ocorrem no cruzamento do sexo com outros fatores de discriminação, entre os quais, a idade, a origem racial e étnica, a deficiência, a nacionalidade, a orientação sexual, a identidade e expressão de género, e as características sexuais.

### **2.2.5. Adaptação à mudança e movimentação com agilidade**

A criação de soluções e de metodologias de colaboração desenvolvidas e a desenvolver, encontra-se suportada em atividades e dinâmicas potenciadoras da proximidade colaborativa, entre as quais destacamos as atividades de Focus Grupo temáticas.

A EIVL constitui o elemento agregador e dinamizador da rede colaborativa para a Igualdade que congrega elementos da estrutura interna do município, um conjunto variado de organizações públicas e privadas locais e pessoas do concelho, cabendo-lhe a responsabilidade de gerir e dinamizar as atividades relacionadas com o Diagnóstico Municipal da Igualdade, com a criação e conceção de ações concretas de promoção da igualdade, integradas numa estratégia municipal alinhada com as políticas de igualdade e não discriminação da ENIND.

Simultaneamente, estão desenvolvidos suportes comunicacionais, assentes na sua maioria em ferramentas digitais para partilha de informação relacionada com o PMIND 2022-2026 e a sua implementação.

## **2.3. Etapas de intervenção**

### **2.3.1. Elaboração e implementação do Plano Municipal para a Igualdade**

Esta fase contemplou a elaboração do PMIND 2022-2026 e a sua implementação, dinamizada e coordenada pela EIVL.

A dimensão interna do Plano inclui medidas referentes à intervenção ao nível da estrutura interna do Município (governança, gestão de pessoas, comunicação, formação e carreiras, avaliação, entre outras),

A dimensão externa do Plano inclui medidas referentes à intervenção ao nível do território, nos diversos domínios de atuação do Município (políticas sociais, prevenção e combate às várias formas de violência, saúde, educação, cultura, desporto e juventude, urbanismo, mobilidade, transportes e segurança, gestão de pessoas, emprego e formação).

Cofinanciado por:





Ao nível metodológico consideram-se as seguintes etapas:

- Criação de dinamização de grupos de trabalho por área temática – Focus Grupo temáticos;
- Construção de mapa de ações a desenvolver e alinhamento com os Eixos Estratégicos da ENIND;
- Definição de indicadores e metas globais e por ação a desenvolver;
- Aprovação nos termos previstos no regime jurídico das autarquias locais;
- Divulgação interna no Município e divulgação no território;
- Implementação das ações identificadas no PMIND 2022-2026;
- Relatório de execução do PMIND 2022-2026.

### **2.3.2. Divulgação e avaliação do plano para a igualdade**

Esta etapa é constituída pela atividade de Divulgação e Avaliação do Plano para a Igualdade, correspondendo a sua realização à apresentação de dois produtos tangíveis: Divulgação do Plano para a Igualdade; Avaliação do Plano para a Igualdade.

A Divulgação do Plano para a Igualdade prevê a partilha da experiência desenvolvida ao longo de todo o processo de construção, elaboração e implementação do Plano com outras entidades congéneres. Pretende-se com esta atividade promover a partilha de experiências entre a autarquia, incluindo os principais stakeholders que participaram no processo, e entidades congéneres de outros territórios, que possam partilhar a sua experiência, incorporar o processo no seu território e/ou participar na identificação de aprendizagens para o futuro.

A Avaliação do Plano para a Igualdade contempla a avaliação de todo o processo de elaboração, aprovação e implementação do Plano por uma equipa/perito/a independente e externa.

Ao nível metodológico consideram-se nesta fase as seguintes etapas:

- Monitorização e avaliação do PMIND 2022-2026;
- Análise de indicadores e metas de execução;
- Produção de relatórios;
- Disseminação dos resultados atingidos.

### **2.3.3. Encerramento público do projeto**

Esta etapa coincide com o encerramento do projeto e será de âmbito público, envolvendo a comunidade interna do Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a externa (pessoas e organizações do concelho).

## 2.4. Matriz de Planeamento

PLANO DE AÇÃO			
MATRIZ DE PLANEAMENTO			
ALCANCE	INDICADOR	MEIO DE VERIFICAÇÃO	PRESSUPOSTOS
<b>FINALIDADE</b>	<b>Nº de Ações Executadas/Nº de Ações Previstas: &gt;75%</b>	Relatório final de execução do PMIND 2022-2026	
Implementar o PMIND 2022-2026			
<b>OBJETIVOS SMART</b>	<b>Nº de Ações executadas por OE:</b> Nº Ações OE1 > 8 Nº Ações OE2 > 3 Nº Ações OE3 > 4 Nº Ações OE4 > 5 Nº Ações OE5 > 1 Nº Ações OE6 > 6 Nº Ações OE7 > 3 Nº Ações OE8 > 1  <b>Nível de satisfação: &gt; 75%</b>	Relatórios de Ação; Inquéritos de satisfação; Registos de presenças.	Envolvimento do Município e de todos os parceiros nas atividades do PMIND 2022-2026; Envolvimento da EIVL; Divulgação do PMIND eficiente e transversal a toda a comunidade; Cumprimento das OE e das Ações planeadas nos timings previstos.
Realizar 11 ações no âmbito do OE1 até final de 2026; Realizar 5 ações no âmbito do OE2 até final de 2026; Realizar 6 ações no âmbito do OE3 até final de 2026; Realizar 7 ações no âmbito do OE4 até final de 2026; Realizar 2 ações no âmbito do OE5 até final de 2026; Realizar 8 ações no âmbito do OE6 até final de 2026; Realizar 4 ações no âmbito do OE7 até final de 2026; Realizar 2 ações no âmbito do OE8 até final de 2026.			
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS / RESULTADOS</b>		<b>METAS 2022-2026</b>	
1. Realizar reuniões regulares da EIVL; 2. Divulgar as atividades do PMIND 2022-2026; 3. Criar e divulgar o Código de Ética e Conduta Municipal; 4. Promover a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar no Município; 5. Desenvolver e reforçar competências e conhecimentos internos em IG e ND; 6. Identificar necessidades de formação internas e elaborar Plano Bienal de Formação; 7. Divulgar o Plano Municipal para a Juventude; 8. Desenvolver políticas e instrumentos de mobilidade urbana; 9. Aderir à Rede de Smart Cities; 10. Sensibilizar para a sustentabilidade ambiental e energética no Município; 11. Criar dashboard de indicadores da IG e ND; 12. Promover a adoção de boas práticas de IG e ND nas organizações; 13. Promover a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar na comunidade; 14. Combater estereótipos de género nas organizações e na sociedade local; 15. Estimular a participação de mulheres na política, sociedade e no trabalho; 16. Fomentar o empreendedorismo feminino no setor primário; 17. Reforçar o papel das equipas de intervenção precoce na infância; 18. Prevenir e combater a violência em contexto escolar; 19. Desenvolver competências pessoais e profissionais em IG e ND na rede escolar; 20. Desenvolver programa de atração de alunos(as) para o concelho; 21. Desenvolver atividades nas AEC em articulação com o Programa Ciência Aberta; 22. Melhorar práticas parentais e promover a parentalidade positiva; 23. Partilhar experiências e desenvolver atividades familiares para uma vida mais saudável; 24. Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos(as) cuidadores(as) informais; 25. Desburocratizar o acesso aos apoios à saúde e aos medicamentos nas farmácias; 26. Promover o desporto e o bem-estar na comunidade; 27. Adotar políticas desportivas adequadas às necessidades da população; 28. Desenvolver competências pessoais e profissionais da saúde e do desporto, em IG e ND; 29. Prevenir e combater o consumo de substâncias aditivas por parte da população; 30. Fortalecer a representação da mulher na toponímia e no espaço público do concelho; 31. Apoiar projetos de criação artística da população, em particular de mulheres; 32. Organizar serviços e apoios sociais num formato mais acessível à população vulnerável; 33. Criar e implementar o Banco Local de Voluntariado; 34. Desenvolver competências de agentes da ação social, em IG e ND; 35. Desenvolver programa de apoio à habitação digna e acessível para todos(as); 36. Promover a prática da compostagem; 37. Identificar, melhorar e divulgar os percursos pedonais urbanos; 38. Proceder à atualização do Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social; 39. Promover o reforço da participação ativa das pessoas jovens na comunidade local; 40. Desenvolver programa de segurança no espaço público urbano;		Concretização dos indicadores de resultado em mais de 75%. Indicador de satisfação de participantes superior a 75%.	Mais de 75% dos(as) participantes / parceiros envolvidos, participam nas atividades propostas.

Cofinanciado por:

41. Desenvolver competências pessoais e profissionais de agentes da ação social, no domínio da VMVD; 42. Sensibilizar para a prevenção e combate à violência doméstica; 43. Recolher indicadores anuais sobre a VMVD no concelho; 44. Desenvolver ações de capacitação no domínio da OIEC para públicos estratégicos; 45. Sensibilizar a comunidade relativamente aos temas associados à OIEC.		
--	--	--

## 2.5. Ações a desenvolver

AÇÕES A DESENVOLVER		OE	RESPONSÁVEIS	CRONOGRAMA
1	DINAMIZAÇÃO DA EIVL	OE1	MT / EIVL	4º Trimestre 2022
2	DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PMIND	OE1	Município de FCR	4º Trimestre 2022
3	CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA MUNICIPAL	OE1	Município de FCR	2º Trimestre 2023
4	WORKSHOPS INTERNOS SOBRE CONCILIAÇÃO	OE1	Município de FCR	1º Trimestre 2023
5	CAPACITAÇÃO EM IG E ND PARA COLABORADORES(AS)	OE1	Município de FCR	3º Trimestre 2023
6	LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO INTERNAS	OE1	Município de FCR	2º Trimestre 2023
7	DIVULGAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A JUVENTUDE	OE1	Município de FCR	4º Trimestre 2022
8	FÓRUM MUNICIPAL SOBRE TRANSPORTES E MOBILIDADE	OE1	Município de FCR	3º Trimestre 2023
9	ADESÃO À REDE PORTUGUESA DE CIDADES INTELIGENTES (SMART CITIES)	OE1	Município de FCR	4º Trimestre 2022
10	PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O CONSUMO RESPONSÁVEL	OE1	Município de FCR	4º Trimestre 2022
11	CRIAR DASHBOARD DE INDICADORES DA IGUALDADE	OE1	Município de FCR	2º Trimestre 2023
12	MAJORAÇÃO DE INCENTIVOS "ORGANIZAÇÕES PELA IGUALDADE"	OE2	Município de FCR	1º Trimestre 2023
13	ROTEIRO CUIDAR NO MASCULINO	OE2	Município de FCR	3º Trimestre 2023
14	COLÓQUIO "IGUALDADE NO CONTEXTO RURAL IBÉRICO"	OE2	Município de FCR	3º Trimestre 2023
15	CICLOS DE CIDADANIA "MULHER ATIVA"	OE2	Município de FCR	1º Trimestre 2025
16	CICLO DE CONFERÊNCIAS "A MULHER NO SETOR PRIMÁRIO/ARTESANAL"	OE2	Município de FCR	3º Trimestre 2023
17	PROGRAMA INFÂNCIA INCLUSIVA	OE3	Município de FCR	2º Trimestre 2024
18	SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GESTÃO DE CONFLITOS E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA	OE3	Município de FCR	2º Trimestre 2023
19	AÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM IG PARA DOCENTES E NÃO DOCENTES	OE3	Município de FCR	1º Trimestre 2024
20	PROGRAMA "ESTUDA EM FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO"	OE3	Município de FCR	2º Trimestre 2023
21	ARTICULAR O PROGRAMA CIÊNCIA ABERTA COM AS AEC	OE3	Município de FCR	4º Trimestre 2022
22	PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARENTAL	OE3	Município de FCR	1º Trimestre 2023
23	ROTEIRO VIDAS SAUDÁVEIS	OE4	Município de FCR	2º Trimestre 2023
24	APOIO A CUIDADORES(AS) INFORMAIS – REDE MUNICIPAL DE CUIDADORES(AS) INFORMAIS	OE4	Município de FCR	2º Trimestre 2023
25	CARTÃO SOCIAL Figueira + Saúde	OE4	Município de FCR	3º Trimestre 2023
26	JORNADAS INTERGERACIONAIS DO DESPORTO E BEM-ESTAR	OE4	Município de FCR	3º Trimestre 2024
27	OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DO DESPORTO E BEM-ESTAR	OE4	Município de FCR	3º Trimestre 2023
28	CAPACITAÇÃO EM IG PARA AGENTES DA SAÚDE E DO DESPORTO	OE4	Município de FCR	3º Trimestre 2023
29	PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO "SUBSTÂNCIAS ADITIVAS NÃO"	OE4	Município de FCR	2º Trimestre 2023
30	PROGRAMA TOPONÍMIA PARA A IGUALDADE – BIBLIOTECAS VIVAS	OE5	Município de FCR	3º Trimestre 2023
31	INCENTIVO À CRIAÇÃO ARTÍSTICA DA MULHER DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	OE5	Município de FCR	3º Trimestre 2023
32	REATIVAR A LOJA SOCIAL	OE6	Município de FCR	1º Trimestre 2023
33	CRIAÇÃO DO BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO	OE6	Município de FCR	3º Trimestre 2023
34	AÇÃO DE FORMAÇÃO EM IG PARA AGENTES ESTRATÉGICOS DE AÇÃO SOCIAL	OE6	Município de FCR	4º Trimestre 2023
35	PROGRAMA HABITAR EM FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	OE6	Município de FCR	3º Trimestre 2024
36	PROGRAMA COMPOSTAR EM FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	OE6	Município de FCR	2º Trimestre 2023
37	MAPEAMENTO E DIVULGAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS	OE6	Município de FCR	1º Trimestre 2024
38	REVISÃO AO DIAGNÓSTICO SOCIAL E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	OE6	Município de FCR	3º Trimestre 2023
39	PROGRAMA ASSOCIA-TE JOVEM	OE6	Município de FCR	2º Trimestre 2023
40	PROGRAMA SEGURANÇA URBANA EM FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO (PAVMVD)	OE7	Município de FCR	4º Trimestre 2023
41	AÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE VM E VD (PAVMVD)	OE7	Município de FCR	3º Trimestre 2023
42	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO "VIOLÊNCIA ZERO" (PAVMVD)	OE7	Município de FCR	1º Trimestre 2023
43	CRIAÇÃO DE DASHBOARD DE INDICADORES SOBRE VMVD (PAVMVD)	OE7	Município de FCR	3º Trimestre 2023

Cofinanciado por:



**RELATÓRIO EXECUÇÃO**  
**Plano Municipal para a Igualdade 2022-2026**  
Projeto nº POISE-01-3422-FSE-000031

44	AÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO DOMÍNIO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL, IDENTIDADE E EXPRESSÃO DE GÉNERO (PAOIEC)	OE8	Município de FCR	2º Trimestre 2023
45	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA OIEC” (PAOIEC)	OE8	Município de FCR	4º Trimestre 2023

**2.6. Lista de ações executadas**

AÇÕES EXECUTADAS		Início	Fim	RESPONSÁVEIS	PARCEIROS
1	Dinamização da EIVL	21-12-2022	15-05-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo / EIVL	--
2	Divulgação Interna e Externa do PMIND	21-12-2022	05-04-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	CLAS
4	Workshops Internos sobre Conciliação	09-02-2023	05-04-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	--
10	Programa de Sensibilização para o Consumo Responsável	05-04-2023	05-04-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	--
11	Criar Dashboard de Indicadores da Igualdade	22-03-2023	18-05-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	Agrupamento de Escolas
15	Ciclos de Cidadania "Mulher Ativa"	10-03-2023	18-03-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo; CLDS 4G	CLDS 4G, CLAS, CLAIM
16	Ciclo de Conferências "A Mulher no Setor Primário/Artesanal"	25-03-2023	25-03-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo; CLDS 4G	CLDS 4G, CLAS, CLAIM
18	Sensibilização sobre Gestão de Conflitos e Prevenção da Violência em Contexto Escolar	13-02-2023	03-05-2023	Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo	Município de Figueira de Castelo Rodrigo
20	Programa "Estuda em Figueira de Castelo Rodrigo"	27-03-2023	26-05-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	Agrupamento de Escolas
21	Articular o Programa Ciência Aberta com as AEC	26-09-2022	13-12-2022	Agrupamento de Escolas	Associação Transumância e Natureza
23	Roteiro Vidas Saudáveis	22-10-2022	22-10-2022	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	CLAS, Centro de Saúde; Juntas de Freguesia
29	Programa de Sensibilização "Substâncias Aditivas Não"	26-04-2023	26-04-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	CPCJ, GNR
32	Reativar a Loja Social	21-12-2022	17-05-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	CLAS
35	Programa Habitar em Figueira de Castelo Rodrigo	--	16-02-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	10 Juntas de Freguesias do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo), IHRU
36	Programa Compostar em Figueira de Castelo Rodrigo	05-04-2023	05-04-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	CLAS
37	Mapeamento e Divulgação de Percursos Pedonais	24-02-2023	14-04-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	--
39	Programa Associa-te Jovem	30-03-2023	---	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	Junta de Freguesia Mata de Lobos
42	Campanha de Sensibilização "Violência Zero" (PAVMVD)	23-11-2022	13-02-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	GNR; NAV; APAV; NIIV; Agrupamento de Escolas; Segurança Social; Centro de Saúde; Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo
43	Criação de Dashboard de Indicadores sobre Violência Contra as Mulheres e Violência Doméstica	22-03-2023	17-05-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	GNR

Cofinanciado por:



## 2.7. Lista de ações em execução

AÇÕES EM EXECUÇÃO		Início	Fim*	RESPONSÁVEIS	PARCEIROS
6	Levantamento de Necessidades de Formação Internas	18-04-2023	30-06-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	---
22	Plano Municipal de Educação Parental	27-03-2023	30-06-2023	Agrupamento de Escolas	Município de Figueira de Castelo Rodrigo
24	Apoio a Cuidadores(as) Informais- Rede Municipal de Cuidadores(as) Informais	15-05-2023	31-12-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	Juntas de Freguesia (10 no concelho)
38	Revisão ao Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social	27-04-2023	31-12-2023	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	CLAS

\*Previsão de Términus

## 2.8. Lista de ações não executadas

AÇÕES NÃO EXECUTADAS		Observações/Justificações
3	Criação do Código de Ética e Conduta Municipal	A ação nº3 não foi considerada como executada, uma vez que foi divulgado o Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho para o Município de Figueira de Castelo Rodrigo em Junho de 2021, no qual constam alguns dos objetivos da presente ação. Entendeu-se assim, reforçar a divulgação deste documento junto da comunidade interna do Município, como alternativa à criação de um Novo Código de Ética e Conduta.
7	Divulgação do Plano Municipal para a Juventude	A ação nº 7 não foi executada. Contudo, já está em vigor o regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Figueira de Castelo Rodrigo, desde julho de 2022. A divulgação do Plano Municipal para a Juventude não pode ser efetuada devido ao atraso do término deste documento.
9	Adesão à Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes (SMART CITIES)	A ação nº 9 considera-se como não executada, pois após diversas reuniões e pesquisa sobre a temática verificou-se que o Município aderiu à secção de Municípios “Cidades Inteligentes” antes da definição do Plano.
12	Majoração de Incentivos “Organização pela Igualdade”	A ação nº 12 não foi executada. A Equipa para a Igualdade na Vida Local entendeu que esta atividade só poderá ser efetuada quando houver revisão ou elaboração de novos regulamentos.
44	Ação de Capacitação no Domínio da Orientação Sexual, Identidade e Expressão de Género (PAOIEC)	A ação nº 44 não foi executada. A Equipa da Ação Social, Educação do Município FCR e alguns profissionais da área da Saúde fizeram as seguintes formações: Formação de Públicos Estratégicos para a obtenção da especialização em Igualdade de Género em 14-10-2021; Formação de Apoio à Vítima de Violência Doméstica e de Género em 20-04- 2022 e Formação, Plano Nacional de Ação para a Implementação da RCSNU1235 em 22-11-2022. Uma vez que feitas recentemente estas ações ainda não foi possível agendar mais ações de capacitação.

Cofinanciado por:



## 2.9. Relatório de execução por ação

O presente ponto tem como objetivo, analisar todas as ações executadas e ações em execução, cruzando os dados previstos no PMIND, com os dados obtidos (atividades realizadas, indicadores realizados, cronograma de execução, parceiros envolvidos, registo de evidências).

### Ação nº 1

DINAMIZAÇÃO DA EIVL									
Objetivo geral	Dinamizar a atividade da EIVL e fomentar a sua participação nas atividades do PMIND								
Objetivos específicos	Promover encontros regulares da EIVL para acompanhamento e avaliação da execução do PMIND Analisar anualmente os indicadores da Igualdade de Género e Não Discriminação Organizar a participação da EIVL nas atividades do PMIND								
Atividades Previstas	Desenvolvimento de 4 reuniões por ano – 1 por trimestre Participar nas atividades do PMIND								
Atividades realizadas	1 reunião- 4º trimestre 2022 1 reunião- 1º trimestre 2023 1 reunião- 2º trimestre 2023								
Público-alvo	EIVL; Membros da Casa da Igualdade								
Indicadores previstos	Nº reuniões realizadas		4/ano		Nº participantes		14		
Indicadores realizados			3				21		
Execução	Início	21-12-2022 27-01-2023 15-05-2023	Fim	21-12-2022 27-01-2023 15-05-2023	Desvios	Sim		Não	x
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo / EIVL								
Parceiros	---								
Evidências	Relatórios das Ações; Atas de Reunião								
Considerações finais	Na ação estiveram presentes elementos da EIVL e elementos da Casa da Igualdade, num total de 21 participantes (13 do sexo feminino e 8 do sexo masculino).								

### Ação nº 2

DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PMIND 2022-2026									
Objetivo geral	Divulgar a Implementação do PMIND 2022-2026								
Objetivos específicos	Partilhar e fomentar a participação da comunidade interna e externa do Município nas atividades do PMIND 2022-2026								
Atividades Previstas	Desenvolver plano de comunicação Promoção das atividades do PMIND em diversos suportes de comunicação Desenvolver sessões de divulgação internas e externas								
Atividades realizadas	Elaboração do Plano de Comunicação Divulgação do Plano pelos meios de comunicação (site e e-mail institucional) 2 Sessões de divulgação								
Público-alvo	Residentes no concelho								
Indicadores previstos	Nº plano comunicação		1		Nº de meios/suportes de comunicação utilizados		3		
Indicadores realizados			1				3		
Execução	Início	21-12-2022 05-04-2023	Fim	21-12-2022 05-04-2023	Desvios	Sim		Não	x
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	CLAS								
Evidências	Relatório das ações; Registo fotográfico; Registo de participantes; Apresentação em PowerPoint; email de divulgação; Print screen divulgação site; Plano de comunicação								
Considerações finais	Como indicador considera-se suporte de comunicação a apresentação em PowerPoint e dois meios de comunicação, o e-mail e site institucional. Referir ainda que, o Município divulgou o PMIND em dois momentos distintos, a primeira sessão de divulgação em 21-12-2022, que contou com 15 participantes (3 sexo masculino e 12 feminino) e a segunda sessão em 05-04-2023, no qual estiveram presentes 37 participantes (20 sexo masculino e 17 feminino).								

Cofinanciado por:



**Ação nº4**

WORKSHOPS INTERNOS SOBRE CONCILIAÇÃO - PROGRAMA DE RECOLHA DE SUGESTÕES											
Objetivo geral	Promover a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar no contexto interno do Município										
Objetivos específicos	Disseminação de novas práticas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal										
Atividades Previstas	Instalar programa de recolha de sugestões para uma melhor conciliação Desenvolver workshops internos “Conversas para uma conciliação eficaz”										
Atividades realizadas	Recolha Online de Sugestões para uma melhor conciliação 1 Workshop Interno “Conversas para uma conciliação eficaz” (05-04-2023)										
Público-alvo	Colaboradores(as) do Município										
Indicadores previstos	Nº de workshops		2		Nº de participantes		40		Grau de satisfação	>75%	
Indicadores realizados	1				80				94%		
Execução	Início	09-02-2023		Fim	05-04-2023		Desvios	Sim		Não	x
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo										
Parceiros	NA										
Evidências	Print Screen da recolha de sugestões; Registo de Participantes; Inquérito de Satisfação; Cartaz de Divulgação; Relatório de Ação; Print Screen Divulgação Redes Sociais										
Considerações finais	Na recolha de sugestões participaram 43 participantes (14 sexo masculino e 29 sexo feminino), no workshop registou-se a presença de 37 participantes (20 sexo masculino e 17 feminino),										

**Ação nº 6**

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO INTERNAS											
Objetivo geral	Promover o desenvolvimento de conhecimentos e competências dos(as) colaboradores(as) do Município										
Objetivos específicos	Atualizar procedimento de levantamento de necessidades de capacitação internas Identificar as necessidades de capacitação, através de metodologias de Grupo Focal Elaborar Plano de Formação Anual										
Atividades Previstas	Criar procedimento de levantamento de necessidades de capacitação internas Identificar as necessidades e elaborar Plano de Formação Anual										
Atividades realizadas	Elaboração do procedimento de levantamento de necessidades de capacitação internas Recolha Online de necessidades de capacitação no Município de Figueira de Castelo Rodrigo										
Público-alvo	Colaboradores(as) do Município										
Indicadores previstos	Procedimento criado		1		Sessões Grupo Focal		4		Plano de Formação	1	
Indicadores realizados	1				0				0		
Execução	Início	18-04-2023		Fim	<b>Em execução</b>		Desvios	Sim		Não	x
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo										
Parceiros	--										
Evidências	Diagnóstico (Questionário)										
Considerações finais	A ação prevista para o 2º Trimestre de 2023, ainda se encontra em execução, com data de término a 30-06-2023.										

**Ação nº 10**

PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O CONSUMO RESPONSÁVEL											
Objetivo geral	Promover a sustentabilidade ambiental e energética no Município										
Objetivos específicos	Contribuir para a mudança de comportamentos em matéria de consumos de água, energia e combustíveis; Sensibilizar para a sustentabilidade ambiental e energética										
Atividades Previstas	Desenvolver sessões de esclarecimento/sensibilização para o consumo sustentável de água, energia e combustíveis										
Atividades realizadas	1 Workshop “Sensibilizar para o Consumo Responsável”										
Público-alvo	Colaboradores(as) do Município										
Indicadores previstos	Nº sessões realizadas		1		Nº de participantes		40		Grau de satisfação	>75%	
Indicadores realizados	1				37				94%		
Execução	Início	05-04-2023		Fim	05-04-2023		Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo										
Parceiros	NA										
Evidências	Registo de participantes; Relatório de Ação; Registo Fotográfico; Cartaz de Divulgação; Print Screen Divulgação Redes Sociais										
Considerações finais	A ação foi concluída com sucesso, regista-se um desvio a nível do cronograma definido. Relativamente ao nº de participantes, verificou-se a presença de 37 participantes (20 sexo masculino e 17 feminino).										

Cofinanciado por:



**Ação nº 11**

CRIAR DASHBOARD DE INDICADORES DA IGUALDADE									
Objetivo geral	Desenvolver sistema de informação e monitorização permanente de indicadores de Igualdade								
Objetivos específicos	Criar, implementar, atualizar e disseminar um painel de indicadores de Igualdade								
Atividades Previstas	Criar, implementar e atualizar um painel de indicadores de Igualdade								
Atividades realizadas	Desenvolver sessão de apresentação e divulgação								
Público-alvo	Recolha e divulgação de Indicadores de Igualdade								
Indicadores previstos	Nº sessões realizadas	1	Nº de participantes	30	Grau de satisfação			>75%	
Indicadores realizados		0		0				NA	
Execução	Início	22-03-2023	Fim	18-05-2023	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	CLAS, Agrupamento de Escolas								
Evidências	Print Screen Email, Divulgação de Indicadores, Relatório de Ação								
Considerações finais	O Município na presente ação optou apenas por recolher dados de igualdade referentes ao Bullying e à Violência no Namoro e pela divulgação dos mesmos na página do PMIND de Figueira de Castelo Rodrigo. Considera-se um desvio a nível de cronograma, uma vez que a ação foi antecipada relativamente ao previsto.								

**Ação nº 15**

CICLOS DE CIDADANIA “MULHER ATIVA”									
Objetivo geral	Promoção do empoderamento das mulheres na política, na sociedade e no trabalho								
Objetivos específicos	Estimular a participação ativa de mulheres na vida política, no associativismo local e no trabalho								
Atividades Previstas	Desenvolver Workshops motivacionais								
Atividades realizadas	1 Palestra Motivacional “Artista Rebeca” (10-03-2023); 1 Workshop “Empoderamento Feminino com Alexandra Duarte” (18-03-2023); 1 Sessão “O papel da mulher num contexto de interioridade” (08-03-2023).								
Público-alvo	Mulheres residentes em Figueira de Castelo Rodrigo Alunos/as do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo								
Indicadores previstos	Nº de sessões realizadas	2	Nº de participantes	20	Grau de satisfação			>75%	
Indicadores realizados		3		175				98%	
Execução	Início	10-03-2023 18-03-2023 08-03-2023	Fim	10-03-2023 18-03-2023 08-03-2023	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo; CLDS 4G; Agrupamento de Escolas								
Parceiros	CLDS 4G, CLAS, CLAIM								
Evidências	Divulgação; Registo Fotográfico; Registo de participantes; Relatório da ação								
Considerações finais	A ação prevista para o ano 2025, foi realizada em Março de 2023, no qual contou com três sessões. Relativamente ao indicador nº de participantes contabilizaram-se 175 participantes. Na palestra motivacional “Artista Rebeca” 56 participantes, dos quais 52 do sexo feminino e 4 do sexo masculino e responderam ao inquérito de satisfação 49 participantes. No Workshop, 4 participantes do sexo feminino. Na sessão com os alunos/as do Agrupamento de Escolas 115 participantes (59 do sexo masculino e 56 dos sexo feminino) sem aplicação de inquéritos de satisfação.								

**Ação nº 16**

CICLO DE CONFERÊNCIAS “A MULHER NO SETOR PRIMÁRIO/ARTESANAL”									
Objetivo geral	Fomentar o empoderamento feminino no setor primário								
Objetivos específicos	Incentivar mulheres à criação de autoemprego e/ou de empresas ou a participar em processos de liderança no setor primário Sensibilizar para as boas práticas a adotar na sucessão nas empresas familiares								
Atividades Previstas	Desenvolver ações de sensibilização sobre empreendedorismo e sucessão nas empresas familiares								
Atividades realizadas	1 Ação de Sensibilização								
Público-alvo	Mulheres residentes no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo								
Indicadores previstos	Nº de ações	4	Nº de participantes	40	Grau de satisfação			>75%	
Indicadores realizados		1		17				99%	
Execução	Início	25-03-2023	Fim	25-03-2023	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo; CLDS 4G								
Parceiros	CLDS 4G, CLAS, CLAIM								
Evidências	Registo de participantes; Relatório da ação								
Considerações finais	Considera-se que existe um desvio da ação, no sentido em que a ação prevista para o 3º trimestre de 2023, foi antecipada com o suporte do CLDS de Figueira de Castelo Rodrigo para o 1º trimestre de 2023. Relativamente ao número de participantes participaram na ação 17 mulheres.								

**Ação nº 18**

SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GESTÃO DE CONFLITOS E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA EM CONTEXTO ESCOLAR									
Objetivo geral	Promoção da Igualdade de Género e Não Discriminação junto da comunidade escolar								
Objetivos específicos	Prevenir e combater a violência em contexto escolar								
Atividades Previstas	Desenvolver ações de sensibilização visando na prevenção e o combate à violência em contexto escolar								
Atividades realizadas	Ações de Sensibilização: - Semana Ubuntu da Empatia (13 a 17-02-2023); - Os Sapatos do Outro (15-02-2023); - Relações Abusivas (03-05-2023).								
Público-alvo	Alunos(as) do Agrupamento de Escolas de FCR								
Indicadores previstos	Nº de iniciativas/ano	1	Nº participantes/ano	30	Grau de satisfação			>75%	
Indicadores realizados		3		502				NA	
Execução	Início	13-02-2023	Fim	03-05-2023	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Agrupamento de Escolas								
Parceiros	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Evidências	Registo de participantes; Relatório da Ação; Registo Fotográfico								
Considerações finais	Na presente ação foram desenvolvidas diversas ações de sensibilização em diversos períodos de tempo, sendo que a primeira teve início em 13-02-2023 e a mais recente até à data do presente relatório em 03-05-2023. A ação foi concluída com sucesso, superando-se os indicadores previstos, com exceção do grau de satisfação que não foi aplicado. Considera-se que houve um desvio, uma vez que a ação foi antecipada. Relativamente ao nº participantes, registaram-se 502 participantes (254 sexo masculino e 248 sexo feminino).								

**Ação nº 20**

PROGRAMA “ESTUDA EM FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO”									
Objetivo geral	Aumentar o nº de alunos(as) matriculados no Agrupamento de Escolas de FCR								
Objetivos específicos	Desenvolver programa de atração de alunos(as) para concelho de FCR								
Atividades Previstas	Criar programa de apoios a alunos(as) e desenvolver mecanismos de divulgação								
Atividades realizadas	Início da recolha de informação “Programa de Oferta Educativa do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo”; Divulgação do “Programa de Oferta Educativa do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo”.								
Público-alvo	Alunos(as) de concelhos limítrofes e estrangeiro								
Indicadores previstos	Nº de programas	1	Ferramentas	2	Nº novos alunos(as)	10			
Indicadores realizados		1	divulgação	2		0			
Execução	Início	27-03-2023	Fim	26-05-2023	Desvios	Sim		Não	x
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	Agrupamento de Escolas								
Evidências	Print Screen Email, Divulgação online do Programa de Oferta Educativa do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo								
Considerações finais	A ação foi concluída com sucesso, o Município divulgou através do Facebook e site do projeto o programa de “Oferta Educativa do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo”.								

**Ação nº 21**

ARTICULAR O PROGRAMA CIÊNCIA ABERTA COM AS AEC									
Objetivo geral	Diversificar as atividades nas AEC								
Objetivos específicos	Desenvolver atividades nas AEC em articulação com o Programa Ciência Aberta								
Atividades Previstas	Integrar o Programa Ciência Aberta nas AEC								
Atividades realizadas	Ações de Educação Ambiental								
Público-alvo	Alunos das AEC 1º Ciclo								
Indicadores previstos	Nº iniciativas anuais	3	Nº participantes/ano	30	Grau de satisfação	>75%			
Indicadores realizados		4		175		NA			
Execução	Início	26-09-2022	Fim	13-12-2022	Desvios	Sim		Não	x
Responsáveis	Agrupamento de Escolas								
Parceiros	Associação Transumância e Natureza								
Evidências	Relatório de Ação; Relatório das Ações elaborado pela ATN								
Considerações finais	Esta iniciativa foi desenvolvida nas AEC pela Associação ATN. Foram realizadas 4 ações com diferentes temáticas e no total contaram com 15 sessões. A primeira sessão iniciou a 26-09-2023. No total participaram 175 participantes (92 do sexo masculino e 83 do sexo feminino).								

**Ação nº 22**

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARENTAL									
Objetivo geral	Desenvolver estratégias ligadas aos comportamentos da criança em casa, na escola e com os pais, fomentando a mudança das conceções sobre o desenvolvimento e a educação								
Objetivos específicos	Melhorar práticas parentais, orientar as famílias para um melhor desempenho da função parental, promover a parentalidade positiva								
Atividades Previstas	Desenvolver sessões de esclarecimento/sensibilização descentralizadas pelas freguesias em áreas como: gestão familiar; comportamentos de risco; intervenção precoce; inclusão digital								
Atividades realizadas	Ação de Sensibilização com os alunos/as que implica uma atividade em conjunta com a família relacionada com a gestão emocional. “Programa de Competências Socioemocionais- Dropi”								
Público-alvo	Famílias; Pais, mães e encarregados(as) de educação, Alunos(as)								
Indicadores previstos	Nº de Sessões	4	Nº de participantes	40	Grau de satisfação	>75%			
Indicadores realizados		1		146		NA			
Execução	Início	27-03-2023	Fim	<b>Em execução</b>	Desvios	Sim		Não	x
Responsáveis	Agrupamento de Escolas								
Parceiros	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Evidências	Relatório de Ação, Registo de Participantes								
Considerações finais	A ação ainda se encontra em execução. De referir que no nº de participantes estão apenas contabilizados o número de alunos/as (74 do sexo masculino e 72 do sexo feminino).								

Cofinanciado por:

**Ação nº 23**

ROTEIRO VIDAS SAUDÁVEIS									
Objetivo geral	Promoção de estilos de vida saudáveis								
Objetivos específicos	Partilhar experiências e desenvolver atividades familiares e intergeracionais para uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais feliz								
Atividades Previstas	Desenvolver atividades em contexto outdoor: percursos pedestres temáticos (vidas saudáveis) à descoberta de Figueira de Castelo Rodrigo; workshops sobre nutrição e alimentação saudável								
Atividades realizadas	Percurso Pedestre Temático (vidas saudáveis) à descoberta de Figueira de Castelo Rodrigo								
Público-alvo	Pessoas Residentes no Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo								
Indicadores previstos	Nº eventos/ano	2	Nº participantes /ano	30	Grau de satisfação			>75%	
Indicadores realizados		1		100				99,9%	
Execução	Início	22-10-2022	Fim	22-10-2022	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	CLAS, Centro de Saúde; Juntas de Freguesia								
Evidências	Registo Fotográfico; Registo fotográfico do material promocional; Divulgação da ação; Registo de participantes; Relatório da Ação								
Considerações finais	A ação foi concluída com sucesso, cumprindo-se com os indicadores previstos. Regista-se um desvio a nível de cronograma, sendo que esta foi antecipada para o 4º trimestre de 2022. A nível de participantes verificaram-se 100 participantes (72 sexo feminino e 28 sexo masculino), dos quais responderam ao questionário de satisfação 22 participantes.								

**Ação nº 24**

APOIO A CUIDADORES(AS) INFORMAIS – REDE MUNICIPAL DE CUIDADORES(AS) INFORMAIS									
Objetivo geral	Reforçar o apoio municipal a cuidadores(as) informais								
Objetivos específicos	Criar e gerir a Rede Municipal de Cuidadores Informais Contribuir para a capacitação de cuidadores(as) informais Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos(as) cuidadores(as) informais								
Atividades Previstas	Aprovar e constituir a Rede Municipal de Cuidadores Informais Desenvolver sessões de capacitação para cuidadores(as) informais Dinamizar a articulação entre todos os organismos, públicos e privados que direta ou indiretamente intervenham no domínio das pessoas dependentes e de cuidadores(as) informais								
Atividades realizadas	Levantamento dos cuidadores informais no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo								
Público-alvo	Cuidadores(as) informais								
Indicadores previstos	Rede criada	1	Nº de parceiros(as)	10	Nº de cuidadores(as)			10	
Indicadores realizados		0		0				0	
Execução	Início	12-05-2023	Fim	<b>Em execução</b>	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	Juntas de Freguesia (10 no concelho)								
Evidências	Print Screen Email								
Considerações finais	A ação iniciou no dia 15-05-2023 com o levantamento dos cuidadores informais no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.								

**Ação nº 29**

PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO “SUBSTÂNCIAS ADITIVAS NÃO”									
Objetivo geral	Melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas do concelho								
Objetivos específicos	Prevenir e combater o consumo de substâncias aditivas por parte da população								
Atividades Previstas	Realizar Workshops de sensibilização								
Atividades realizadas	1 Workshop de Sensibilização								
Público-alvo	Residentes no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo								
Indicadores previstos	Nº sessões/ano	2	Nº participantes/ano	15	Grau de satisfação			>75%	
Indicadores realizados		1		21				98%	
Execução	Início	26-04-2023	Fim	26-04-2023	Desvios	Sim		Não	X
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	CPCJ, GNR								
Evidências	Registo de presenças, relatório de ação, Registo Fotográfico								
Considerações finais	No workshop de sensibilização registou-se a presença de, 18 participantes do sexo feminino e 3 do sexo masculino.								

Cofinanciado por:



**Ação nº 32**

REATIVAR A LOJA SOCIAL									
Objetivo geral	Reforçar a intervenção e apoio social do Município às pessoas mais necessitadas e proporcionar melhores condições de vida às pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.								
Objetivos específicos	Organizar serviços e apoios sociais num formato mais acessível à população mais vulnerável								
Atividades Previstas	Reativar a Loja Social								
Atividades realizadas	Reativação da Loja Social								
Público-alvo	Pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.								
Indicadores previstos	Loja Social reativada	1	Nº técnicos(as)	3					
Indicadores realizados		1	envolvidos(as)	5					
Execução	Início	21-12-2022	Fim	17-05-2023	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	CLAS								
Evidências	Relatório de Ação, Regulamento Municipal da Loja Social; Registo Fotográfico								
Considerações finais	A ação foi concluída com sucesso, cumprindo-se com os indicadores previstos, para além dos previstos regista-se um documento Criado (Regulamento nº543/2023). Relativamente ao desvio existente, este refere-se ao cronograma da execução da ação.								

**Ação nº 35**

PROGRAMA HABITAR EM FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO									
Objetivo geral	Promover e facilitar o acesso à habitação								
Objetivos específicos	Desenvolver programa de apoio à habitação digna e acessível para todos(as)								
Atividades Previstas	Criar e divulgar o Programa								
Atividades realizadas	Estratégia de Habitação								
Público-alvo	Pessoas/famílias com baixos rendimentos, em risco de exclusão ou excluídas; vítimas de violência doméstica; refugiados(as)								
Indicadores previstos	Programa criado	1	Plano de Comunicação	1	Sessão apresentação	1			
Indicadores realizados		1		0		0			
Execução	Início	---	Fim	16-02-2023	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	Juntas de Freguesias (10 no concelho), IHRU								
Evidências	Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo (16-02-2023), Levantamento das Habitações para arrendamento acessível; Relatório de Ação								
Considerações finais	Para além da Estratégia aprovada recentemente e enviada para o IHRU, o município iniciou em Janeiro de 2023 com um levantamento das habitações para arrendamento acessível no concelho, havendo um protocolo de cooperação- Projetos de Habitação a Custos Acessíveis entre a CIMBSE IHRU e o Município (25-01-2023)								

**Ação nº 36**

PROGRAMA COMPOSTAR EM FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO									
Objetivo geral	Reduzir a quantidade de resíduos urbanos biodegradáveis e promover a cultura agrícola biológica								
Objetivos específicos	Promover a prática da compostagem, visando a valorização de resíduos orgânicos e a utilização de composto como fertilizante de jardins e hortas								
Atividades Previstas	Criar o regulamento do programa Implementar campanha de divulgação Desenvolver ações demonstrativas/workshops de capacitação								
Atividades realizadas	1 Ação Demonstrativa/workshop de capacitação								
Público-alvo	Pessoas residentes no concelho								
Indicadores previstos	Regulamento	1	Campanha de divulgação	1	Ações demonstrativas	3			
Indicadores realizados		0		0		1			
Execução	Início	05-04-2023	Fim	05-04-2023	Desvios	Sim		Não	x
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	CLAS								
Evidências	Registo de Divulgação do ação; Registo de Participantes; Registo Fotográfico; Relatório da Ação								
Considerações finais	Na presente ação registaram-se 37 participantes (20 do sexo masculino e 17do sexo feminino).								

**Ação nº 37**

MAPEAMENTO E DIVULGAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS									
Objetivo geral	Promover o uso de percursos pedonais em ambiente urbano								
Objetivos específicos	Identificar e divulgar os percursos pedonais urbanos Melhorar/adaptar os percursos pedestres urbanos, favorecendo o seu uso por toda a população								
Atividades Previstas	Mapear os percursos pedonais urbanos Eliminar barreiras e melhorar/adequar a sinalética								
Atividades realizadas	Mapear os percursos pedonais urbanos Sinalética dos percursos								
Público-alvo	Pessoas residentes no concelho								
Indicadores previstos	Mapa de percursos pedonais		1	Plano de divulgação		1			
Indicadores realizados			1			0			
Execução	Início	24/02/2023 14/04/2023	Fim	24/02/2023 14/04/2023	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	---								
Evidências	Mapa de Percursos; Print Screen de divulgação; Relatório da Ação								
Considerações finais	Esta ação prevista para o ano 2024, contudo o Município achou pertinente a execução da mesma em 2023. É considerado um desvio, no sentido em que foi antecipada a execução da ação e visto que não foi elaborado nenhum plano de divulgação em formato documento, apenas se estabeleceu a divulgação dos Percursos Pedonais Urbanos nas redes sociais (Facebook e Instagram) e divulgação o site institucional.								

**Ação nº 38**

REVISÃO AO DIAGNÓSTICO SOCIAL E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Objetivo geral	Desenvolver políticas e dispor de instrumentos de planeamento integradores da perspetiva de género								
Objetivos específicos	Proceder à atualização do Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social								
Atividades Previstas	Criação e aprovação do Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social								
Atividades realizadas	Recolha de dados atualizados								
Público-alvo	CLAS								
Indicadores previstos	Documentos aprovados e divulgados					2			
Indicadores realizados						0			
Execução	Início	27-04-2023	Fim	<b>Em execução</b>	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	CLAS de Figueira de Castelo Rodrigo								
Evidências	Convocatória da Reunião; Registo de Presenças; Print Screen Email								
Considerações finais	--								

**Ação nº 39**

PROGRAMA ASSOCIA-TE JOVEM									
Objetivo geral	Contribuir para o reforço do associativismo jovem e para o desenvolvimento das atividades das associações juvenis								
Objetivos específicos	Promover o reforço da participação ativa das pessoas jovens na comunidade local (Re)ativar associações de jovens e promover o desenvolvimento de atividades regulares para jovens								
Atividades Previstas	Criar equipa de apoio à (re)ativação das associações Desenvolver programa de mentoria e acompanhamento das associações de jovens Apoiar o desenvolvimento de candidaturas a apoios financeiros nacionais e comunitários								
Atividades realizadas	Apoio à (re)ativação da associação "Viva a Mata de Lobos"								
Público-alvo	Associações de jovens locais existentes e/ou a criar								
Indicadores previstos	Equipa criada		1	Programa de mentoria criado		1	Associações apoiadas		2
Indicadores realizados			0			0			1
Execução	Início	30-03-2023	Fim	---	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	Junta de Freguesia Mata de Lobos, Associação "Viva a Mata de Lobos"								
Evidências	Relatório de execução da atividade, Regulamento Municipal de Apoio a Associações sem fins lucrativos e Instituições Particulares de Solidariedade Social.								
Considerações finais	A presente ação contribuiu para a criação da Associação "Viva a Mata de Lobos" Associação de Jovens. Verifica-se que não foi criada nenhuma equipa, pois a equipa envolvida em todo o processo foi								

Cofinanciado por:

	o gabinete de apoio à presidência. Relativamente ao programa de mentoria, não foi criado um programa específico, existe é um regulamento disponível no site do município de apoio a associações sem fins lucrativos e instituições particulares de solidariedade social.
--	--

### Ação nº 42

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO “VIOLÊNCIA ZERO” – NÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA									
Objetivo geral	Contribuir para alteração de comportamentos, promovendo a tolerância zero face à violência doméstica								
Objetivos específicos	Sensibilizar para a prevenção e combate à violência doméstica.								
Atividades Previstas	Desenvolver campanhas online através das redes sociais Distribuição de panfletos/flyers pela população								
Atividades realizadas	Campanha online através das redes sociais Distribuição de panfletos/flyers pela população								
Público-alvo	Pessoas residentes no concelho								
Indicadores previstos	Nº de campanhas/ano	1	Redes Sociais utilizadas	2	Distribuição panfletos/ano	1			
Indicadores realizados		3		1		1			
Execução	Início	23-11-2022 25-11-2022 13-02-2023	Fim	23-11-2022 25-11-2022 13-02-2023	Desvios	Sim		Não	x
Responsáveis	Município								
Parceiros	GNR; NAV; APAV; NIIV; Agrupamento de Escolas; Segurança Social; Centro de Saúde; Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo								
Evidências	Print da campanha nas redes sociais; Registo fotográfico do material promocional utilizado; Relatório de Ação								
Considerações finais	O material promocional foi fornecido por: GNR, NAV, APAV, NIIV.								

### Ação nº43

CRIAÇÃO DE DASHBOARD DE INDICADORES SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA									
Objetivo geral	Desenvolver mecanismos para o reforço do conhecimento sobre a VMVD								
Objetivos específicos	Recolher indicadores anuais sobre a VMVD no concelho Analisar a evolução e definir meios de ação preventivos e corretivos								
Atividades Previstas	Criar, implementar e atualizar um painel de indicadores de VMVD concelho Desenvolver sessão de apresentação e divulgação Elaborar relatório anual e propostas de ação								
Atividades realizadas	Elaboração de um painel de indicadores de VMVD concelho Divulgação do painel de indicadores na página web do Projeto								
Público-alvo	Divisão de Ação Social								
Indicadores previstos	Painel de indicadores	1	Sessão de divulgação	1	Atualizações/ano	1			
Indicadores realizados		1		0		1			
Execução	Início	22-03-2023	Fim	17-05-2023	Desvios	Sim	x	Não	
Responsáveis	Município de Figueira de Castelo Rodrigo								
Parceiros	GNR								
Evidências	Painel de Indicadores, Relatório da Ação								
Considerações finais	Registou-se um desvio relativamente à divulgação e calendarização, esta foi divulgada através dos meios de comunicação online e não presencial no 1º e 2º trimestre de 2023.								



### 03. Resultados


O Relatório de Execução do Plano foi produzido após a conclusão das ações previstas para o período de execução que decorreu no seguinte período de tempo 26 de Setembro de 2022 a 31 de Maio de 2023, com base nas ações de acompanhamento efetuadas no decorrer das ações e através da realização de reuniões-debate envolvendo a EIVL, após a conclusão das referidas ações. Para cada ação foi desenvolvido um relatório de ação próprio cujas conclusões foram integradas no presente documento.

A análise aos relatórios de avaliação das ações realizadas permitiu aferir:

- Nível de qualidade global das ações aferida pela EIVL;
- Nível de satisfação de participantes (quando aplicável);
- Nível de resultados alcançados;
- Evidências produzidas.

#### 3.1. Indicadores de resultado

##### Ações do PMIND



■ Nº Ações Executadas ■ Nº Ações em Execução ■ Nº Ações não Executadas

Perante o cronograma das ações do PMNID de Figueira Castelo Rodrigo, verifica-se que até ao 2º trimestre de 2023 estavam previstas 22 ações. Contudo analisando o gráfico acima representado, verifica-se um total de 28 ações, sendo que 19 ações encontram-se totalmente executadas, 4 ações em execução e 5 ações não executadas. Os seguintes valores dizem respeito ao total de 22 ações previstas e de 6 ações antecipadas previstas para o período posterior ao de análise no corrente documento.

## Dados gerais

Indicador	Nº	Indicador	Nº	Taxa de execução
Nº de ações previstas	22	Nº de ações realizadas	19	86%
Nº de participantes previsto	304	Nº de participantes realizado	1363	>100%
Grau de satisfação previsto	>75%	Grau de satisfação realizado	97%	97%
Nº de reuniões/sessões previstas	32	Nº de reuniões/sessões realizadas	25	78%
Nº de documentos criados	7	Nº de documentos realizado	6	86%
Nº de Parceiros previstos	26	Nº de Parceiros envolvidos	25	96%

O PMIND apresenta, das ações previstas no 4º trimestre de 2022, 1º trimestre de 2023 e 2º trimestre, uma taxa de execução **86%**, envolvendo 1363 participantes e um grau de satisfação de **97%**.

No que diz respeito à taxa de execução das ações, verificou-se que o valor obtido é superior ao previsto.

Verificou-se ainda, como já referido, a antecipação de cinco ações previstas para os trimestres posteriores ao 2º trimestre de 2023.

Relativamente ao número de participantes, o indicador de realização superou em muito o previsto (**448%**). Esta taxa deve-se ao facto de algumas das ações terem sido realizadas no âmbito escolar, no qual se verifica um registo elevado de nº de participantes.

Relativamente ao nº de reuniões/sessões, salienta-se a obtenção de uma taxa de execução de **78%**.

No âmbito dos restantes indicadores de resultado (documentos, parceiros envolvidos), verificam-se muito boas taxas de execução.

De uma maneira geral, concluiu-se que o Município de Figueira Castelo Rodrigo obteve excelentes taxas de execução.

## Nº de participantes por sexo

Participantes	Homens	%	Mulheres	%	Total
Valor	619	45	744	55	1363

De acordo com a informação do quadro atrás representado, as ações executadas envolveram, no total, **1363** participantes, dos quais **619** do sexo masculino (**45%**) e **744** do sexo feminino (**55%**), resultando numa taxa de feminização de **54,6%**, ou seja, muito próxima do equilíbrio total. O nº de participantes foi contabilizado em todas as ações sempre que aplicável.

### 3.2. Avaliação

#### 3.2.1. Introdução

Com o objetivo de avaliar o grau de satisfação das ações, foi produzido um questionário de auto-avaliação integrado no relatório de execução de cada ação e simultaneamente, quando aplicável, foi ainda aplicado um questionário de satisfação aos participantes, permitindo-lhes avaliar a ação, na sua perspetiva. No total de 19 ações executadas foram aplicados inquéritos de satisfação aos(as) participantes, nas ações: nº 4, nº 10, nº 15, nº 16, nº 23, nº 29.

#### 3.2.2. Autoavaliação

Com o objetivo de avaliar a satisfação e impacto da intervenção no âmbito do PMIND, foram feitas as seguintes questões de autoavaliação nos relatórios de cada ação:

Questão	1	2	3	4	5
1. Considera que a ação foi implementada/concluída?					
2. Avalie o envolvimento dos/as participantes.					
3. Os resultados foram alcançados?					
4. Como considera o envolvimento de parceiros/as?					
5. Como considera o impacto da medida?					

Esta avaliação foi efetuada tendo por base uma escala de 1 a 5, sendo, 1- Muito Pouco; 2- Pouco; 3- Razoável, 4- Bom e 5- Muito Bom.

#### 3.2.3. Avaliação da satisfação de participantes

Com o objetivo de avaliar a satisfação de participantes, foram expostas as seguintes questões:

Com que frequência participa neste tipo de atividade?		
<input type="checkbox"/> Raramente	<input type="checkbox"/> Uma vez por mês	<input type="checkbox"/> Frequentemente

Avaliação dos serviços prestados pelo Município	1	2	3	4	Não se aplica/ Não Responde
<b>1 – Inscrição</b>					
Q1. Facilidade de contacto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q2. Clareza da informação prestada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2 – Divulgação</b>					
Q3. Acesso à informação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q4. Meios de divulgação do evento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3 – Dinamização</b>					
Q5. Domínio dos conteúdos abordados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q6. Igualdade de tratamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q7. Simpatia e educação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4 – Atividade</b>					

<b>Q8.</b> Pertinência da temática abordada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Q9.</b> Pertinência dos materiais utilizados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Q10.</b> Qualidade dos materiais utilizados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5 – Instalações</b>					
<b>Q11.</b> Adequação do espaço à atividade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6 – Satisfação Global</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Esta avaliação foi efetuada tendo por base uma escala de 1 a 4, sendo 1- Muito Mau, 2- Mau, 3- Bom e 4- Muito Bom.

### 3.2.4. Análise de resultados

#### Autoavaliação

Questão	Nº de respostas					Média
	1	2	3	4	5	
1. Considera que a ação foi implementada/concluída?	0	0	0	2	23	<b>4,9</b>
2. Avalie o envolvimento dos/as participantes.	0	0	0	0	20	<b>5</b>
3. Os resultados foram alcançados?	0	0	0	2	23	<b>4,9</b>
4. Como considera o envolvimento de parceiros/as?	0	0	0	0	19	<b>5</b>
5. Como considera o impacto da medida?	0	0	0	0	25	<b>5</b>
<b>Média</b>						<b>4,96</b>

No que diz respeito à auto-avaliação, conclui-se que a avaliação global média das ações executadas é de **4,96** em 5 pontos possíveis, correspondendo a uma taxa de **99,2%**. Considera-se que as ações obtiveram uma avaliação excelente a todos os níveis (implementação, envolvimento dos/as participantes, resultados alcançados envolvimento dos(as) parceiros(as) e impacto da medida).

Este questionário de autoavaliação foi aplicado a todas as 19 ações executadas. Uma vez que houve ações que foram implementadas mais que uma vez, para cada sessão optou-se pela produção de um relatório, resultando, deste modo, na produção de 25 relatórios de execução da ação.

### Avaliação de participantes

Questão	Nº de respostas				Não se aplica/ Não responde	Média
	1	2	3	4		
Facilidade de contacto	0	0	26	149	4	<b>3,85</b>
Clareza da informação prestada	0	0	19	157	1	<b>3,82</b>
Acesso à informação	0	0	23	157	0	<b>3,87</b>
Meios de divulgação do evento	0	0	24	153	0	<b>3,86</b>
Domínio dos conteúdos abordados	0	0	23	158	0	<b>3,91</b>
Igualdade de tratamento	0	2	19	160	0	<b>3,87</b>
Simpatia e educação	0	0	17	164	0	<b>3,91</b>
Pertinência da temática abordada	0	0	19	157	0	<b>3,89</b>
Pertinência dos materiais utilizados	0	0	13	167	0	<b>3,93</b>
Qualidade dos materiais utilizados	0	2	14	163	0	<b>3,90</b>
Adequação do espaço à atividade	0	2	16	159	0	<b>3,89</b>
Satisfação Global	0	2	13	160	0	<b>3,90</b>
<b>Média</b>						<b>3,88</b>

1- Muito Mau, 2- Mau, 3- Bom e 4- Muito Bom

No total de 181 inquéritos aplicados, referentes às ações nº 4, nº 10, nº 15, nº 16, nº 23 e nº 29, concluiu-se que o grau de satisfação foi excelente (**3,9 pontos**), equivalente a uma taxa de **97%**, superando-se, o previsto.

#### 3.2.5. Apreciação final

Quando reunidas as avaliações resultantes da observação dos(as) participantes com a auto-avaliação da execução das ações executadas, o resultado obtido corresponde a uma taxa média de satisfação de **98,1%** muito além do previsto, confirmando a excelência das iniciativas realizadas.

## **04. Conclusões**

O presente Relatório de Execução do Plano Municipal para a Igualdade reflete oito meses de execução das ações previstas no plano, desde o início do 4º trimestre de 2022 até final do 2º trimestre de 2023, mais especificamente de 29 de setembro 2022 a 30 de maio 2023, em vez dos 12 meses desejáveis. Esta situação deriva, em grande medida dos efeitos resultantes da crise pandémica em plena fase de elaboração do Diagnóstico, tendo por consequência atrasado todas as restantes fases.

Apesar do presente relatório de execução não refletir os primeiros 12 meses de execução das ações, o Município apresenta uma taxa de execução do PMIND 2022-2026 superior a 70%, no período em análise, ou seja, 86%.

No que foi possível observar ao longo do presente relatório, pode-se afirmar que as principais metas foram alcançadas, o nível de participação e o nível de satisfação foram excelentes.